CÂMARA MUNICIPAL DE ARGIRITA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**LOCAL:**	**DATA:**
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	07/03/2024
MUNICÍPIO	**DATA BASE:**	**BDI:**
ARGIRITA - MG	SETOP e SINAPI 10/2023 (NÃO DESONERADO)	24,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,64%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1.731,25	1.731,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E LIXAMENTO	8,11%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3.856,79	3.856,79									
3	REVESTIMENTO E PINTURA	82,27%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		39.124,87	19.562,44	19.562,44								
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,98%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2.845,59	-	2.845,59								
	FÍSICO	**100,00%**	**52,88%**	**47,12%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	FINANCEIRO	**R$ 47.558,50**	**R$ 25.150,48**	**R$ 22.408,03**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Presidente da Câmara
Reginaldo Carminate Almeida

Responsável Técnico
Victor Carminati
Engenheiro Civil - CREA-MG: 282.431/D